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1 Datos del alumno 
Nombre y Apellido: Yanina Mariel Carra  
Fecha de Nacimiento: 15 de Junio de 1994 
Documento: D.N.I. Nº 38.307.086 
Nacionalidad: Argentina 
Estado Civil: Soltera 
Domicilio: Cerro Chimenea 250 B°DALVIAN, Las Heras, Mendoza.  
Teléfono: 0261-6414217 
E-mail: yaninamcarra@gmail.com 
Carrera: Ingeniería Civil 
Legajo: 10489 
 
2 Datos de la empresa 
 
Nombre: Construcciones Electromecánicas del Oeste 
Dirección: Lateral Este Acceso Sur 7567 M16 L4, Luján de Cuyo, Mendoza 
Teléfono: 0261 4201645 
3 Introducción 
 
 Las prácticas profesionales supervisadas de las cuales se hace mención en este informe se 
realizaron en la Empresa Constructora CEOSA (Construcciones Eléctromecánicas del Oeste 
Sociedad Anónima), en la sede de la Calle Emilio Civit y Boulougne Sur Mer, Ciudad de Mendoza, 
donde se realizan las actividades del área de proyectos y licitaciones civiles y viales de la Empresa.  
Esta gran empresa se dedica desde el año 1970 a la construcción, comenzó en un principio 
con redes eléctricas y luego se expandió en el rubro constructivo realizando todo tipo de obras de 
distintas envergaduras, como, por ejemplo, el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, la ampliación 
y remodelación de la Planta Potabilizadora Benegas, la construcción de las vías férreas para el 
metrotranvía de la Ciudad, las pistas y estacionamiento de varios aeropuertos internacionales del 
país, etc. 
Durante las prácticas se desarrolló el estudio de licitaciones del rubro vial, controles de gestión 
de distintas obras de la empresa y se visitaron dos obras muy importantes para la Ciudad de Mendoza 
como son la nueva Penitenciaria Alma Fuerte ubicada en Cacheuta y la remodelación de la Terminal 
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de Ómnibus “Terminal del sol”. 
4 Presentación del lugar de trabajo 
 
 CEOSA es una empresa que tiene su sede principal en el departamento Luján de Cuyo, allí 
se desarrollan todo tipo de tareas administrativas y legales, además de proyectos y licitaciones de 
las obras hidráulicas y electromecánicas.  
Las tareas comentadas en este informe se desarrollaron en las oficinas técnicas y de proyecto 
de obra civil y vial, ubicadas en la Ciudad de Mendoza en la Calle Emilio Civit. 
 
 
   
 
Ilustración 1: Ceosa Luján 
 
 




Ilustración 2: Ceosa Emilio Civit 
El organigrama institucional se presenta en la Figura 3. Puede apreciarse una organización de 
tipo descendente. La presidencia actual se encuentra a cargo del Ingeniero Fernando Porreta y la 
gerencia general está liderada por tres Ingenieros especializados en distintas áreas. El organigrama 
presentado en este informe ha sido extraído del manual de procedimientos de la empresa (S.I.G.) ya 
que la empresa hace tres años certifico las normas ISO 9001. 
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Ilustración 3: Esquema organizativo del personal 
 
5 Objetivos de la PPS 
El objetivo general de la Práctica Profesional Supervisada es la inserción laboral como joven 
profesional. Resulta importante tener un primer contacto con las tareas reales asociadas a la 
Ingeniería Civil, confrontarse con la resolución de problemas, trabajar en equipo con otras personas 
del rubro, aplicar los conocimientos obtenidos durante los años de estudio, crecer, aprender y 
capacitarse. 
6 Desarrollo de las Prácticas Profesionales 
Durante los tres meses de práctica, se realizaron tareas relacionadas con la dirección de obra 
y la economía en relación con la Ingeniería Civil, se desarrolla a continuación la explicación de los 
trabajos realizados con un apoyo teórico. 
 
6.1. Estudio de Licitaciones 
 
6.1.1. ¿Qué es una licitación? 
La Licitación Pública es un procedimiento administrativo cuya finalidad es seleccionar en 
concurrencia la mejor oferta para celebrar un contrato; constituye un pedido de ofertas efectuado en 
forma general al público. 
 
6.1.2. Documentación 
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documentación necesaria de forma libre y gratuita en algunos casos o realizando el pago de la 
documentación a la institución correspondiente. 
La documentación está dividida en dos, la parte general y la técnica. La primera comprende 
los pliegos generales y de condiciones particulares, la segunda comprende las memorias descriptivas 
y de ingeniería, el pliego de especificaciones técnicas, los planos y el cómputo métrico de la obra a 
licitar. 
Se describe brevemente a continuación, 
1- Pliego de condiciones generales: esta parte del documento debe incluir la descripción 
general del contenido del proyecto, los criterios o aspectos normativos, legales y 
administrativos a considerar por las empresas que intervengan 
2- Pliego de condiciones particulares: en este es donde se detalla el presupuesto oficial, el tipo 
de contratación, los requisitos mínimos para poder participar (equipos, antecedentes de obras 
similares, personal mínimo requerido, etc.), el plazo de ejecución de obra, los seguros, la 
documentación necesaria a presentar junto con la oferta, etc. 
3- Pliego de especificaciones técnicas particulares: en él se detalla cómo realizar cada una de 
las tareas, se indican los materiales, equipos, herramientas, necesarios para materializar las 
mismas y la unidad de pago correspondiente a cada una.  
4- Memorias descriptivas: se encargan de dar una introducción de la obra a realizar, indicando 
su ubicación, como se ha encarado y desarrollado el proyecto, estudios realizados de y para 
la misma, cuáles son los objetivos del mismo, etc. 
5- Computo métrico: es una planilla de itemizado en donde están enumeradas las tareas, con la 
cantidad a realizar según la unidad de medida y de pago, el precio unitario calculado y el 
importe total de cada una, la suma de todos estos ítems resulta el costo total de la obra, al 
que luego se le adicionan los gastos generales que tendrá la empresa al realizar la misma y 
así se obtendrá el precio de la oferta a presentar en la licitación. 
 
6.1.2. ¿Cómo se prepara una licitación? 
 
Para preparar una licitación es necesario comprender y estudiar la misma, como ingenieros 
civiles, la parte que nos compete es la parte técnica y para presentar una buena oferta se debe estudiar 
cada parte de la obra a licitar en detalle para que los costos sean lo más certeros posible. Se debe 
tener una visión de conjunto de la obra, relacionando la documentación gráfica con los pliegos de 
especificaciones técnicas y analizando cómo se va a materializar cada tarea. 
Además, resulta importante revisar los valores de la planilla de cómputo métrico mediante 
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la medición en los planos de la documentación, para que dentro de los límites razonables de 
tolerancia se logre un grado de exactitud tanto mayor, cuanto mayor sea el costo del rubro que se 
estudia. En el caso de las obras viales estudiadas en las prácticas profesionales, la mayoría de las 
veces la exactitud es necesaria en la cantidad de mezcla asfáltica y/o de hormigón para construir los 
pavimentos según cada caso. 
Los buenos resultados de un cómputo están estrechamente ligados a la cantidad y calidad de 
información que se suministre al ingeniero, con respecto a esto puede asegurarse que, salvo 
excepciones poco frecuentes, esa información es totalmente insuficiente, quedando el trabajo 
liberado a la pericia del computista, cuando no a su imaginación. 
El área en donde se realizaron las prácticas profesionales era la correspondiente a las obras 
viales de la empresa. Se estudiaron obras lineales de repavimentación y pavimentación de caminos 
y obras de calles de rodaje, plataformas y estacionamientos vehiculares de los aeropuertos del país, 
en donde también se encuentran incluidas obras hidráulicas de pequeñas dimensiones.  
Cada tarea comprende: equipos y/o herramientas, materiales y mano de obra, para conocer 
el costo de cada una es necesario hacer un desglose en estos tres componentes y con ayuda de la 
experiencia en obras o tablas adoptar un rendimiento. Esto es a lo que se llama Análisis de Precios 
Unitarios. 
6.1.2.1. Análisis de precios 
 
Es un proceso analítico que se desarrolla para llegar a la determinación del costo unitario de 
cada ítem que compone el cómputo de la obra, en base a la desagregación del mismo en sus partes 
elementales, cada una de las cuales se estudia detallada y separadamente, y cuya sumatoria total da 
el costo unitario. 
El precio es la suma de los siguientes elementos que pueden intervenir: 
a) Materiales 
b) Mano de Obra 
c) Plantel y equipo 
d) Gastos generales de obra 
e) Gastos generales de empresa 
f) Beneficio 
 
La suma de a + b + c es el costo directo de la unidad del ítem, d y e constituyen los costos 
indirectos que inciden en la unidad del ítem y la suma de a +b + c +d +e + f es el precio de la unidad 
del ítem. 
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La correcta formación del precio depende del conocimiento adecuado de cada uno de los 
términos, a la vez que es necesario contar con un cómputo métrico exacto. Un análisis de precio 
incorrecto puede significar la diferencia entre un quebranto y un beneficio. 
 
Es importante que los precios de los materiales, así como los de la mano de obra, equipos, etc. 
Sean vigentes al día en que se calcula el análisis de precio, ya que este cálculo se realiza siempre 
para una fecha determinada. Obviamente, para el cálculo de precios, mano de obra y equipos 
necesarios deben respetarse las calidades de los materiales, personal y maquinaria indicados y 
exigidos en los Pliegos de Especificaciones. 
Los principales lineamientos a considerar en la ejecución de un análisis de precio son los 
siguientes: 
- COSTO DE MATERIALES: la cantidad de materiales necesarios para producir la unidad 
del producto es la suma de los consumos teóricos más los desperdicios provenientes de 
roturas, mermas, perdidas, compactaciones y/o evaporación. Es lo que se llama “coeficientes 
de producción”. Esto multiplicado por el precio, dará el costo de cada uno de los materiales 
por unidad de ítem. 
Para la determinación del costo de materiales hay que tener en cuenta el tipo, la calidad, la 
cantidad y el rendimiento. Además, es importante definir si el precio del material es colocado 
en obra o con el transporte a cargo del comprador, en cuyo caso deberá ser computado el 
costo del transporte hasta el obrador. 
- COSTO DE MANO DE OBRA: este rubro puede variar según si el ítem es ejecutado por 
personal empleado de la empresa o si es realizado por algún subcontrato. 
- COSTO DE EQUIPO: el uso del equipo tiene un costo, ya que, si se compró, se invirtió 
capital que debe ser recuperado, y si no es propio es necesario alquilarlo, cuyo caso también 
hay que pagar. Además, para que la máquina funcione hay consumo de combustible, 
lubricante, repuestos y jornales de los encargados de manejarla. Este costo de equipos se 
refleja de distintas maneras en el análisis de precios, según sea su destino en la obra y 
diversos factores como consumos, producción, valor de insumos, vida útil del equipo, 
erogaciones realizadas para obtenerlo, tasa de interés. 
- GASTOS GENERALES: se pueden clasificar como GG de obra (o de obrador) que son 
aquellos que corresponde imputar a una obra determinada, y se distribuyen o prorratean en 
forma proporcional sobre todos los ítems de esa obra o GG de empresa que corresponde 
imputar a todas las obras que la misma tiene en ejecución. Es indispensable valorar estos 
gastos generales para todo el periodo de duración de la obra. En estos se comprenden los 
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profesionales y equipos técnicos de trabajo, administrativos, auxiliares, la instalación del 
obrador con sus comodidades e instalaciones correspondientes, papelería, servicios, 
movilidad, viáticos y pasajes, laboratorio, impuestos, etc. 
- BENEFICIO: se puede definir como una recompensa a la destreza, habilidad, experiencia y 
conocimiento; el incentivo de esfuerzo y empeño, la protección contra los riesgos que se 
corren, el seguro contra las perdidas imprevistas y la seguridad del éxito y continuidad del 
negocio. Es un porcentaje que se carga sobre todos los rubros del costo, cuya definición está 
condicionada a la política de la empresa, aunque un factor determinante es la ley de la oferta 
y la demanda, es decir, la competencia que deba enfrentar a la empresa en el momento de 
elaborar el presupuesto, aunque ese porcentaje es la suma de dos componentes básicos que 
son la rentabilidad mínima del capital invertido y la compensación por el riesgo empresario. 
- IMPUESTOS QUE GRAVAN LA OBRA: son impuestos y tasas de origen nacional, 
provincial y municipal que surgen por la construcción de la obra y deben ser incluidos en el 
precio de la misma. En cada momento hay que tener en cuenta los impuestos vigentes. 
Forman parte de los gastos generales de obra. 
- GASTOS FINANCIEROS: si el comitente establece un contrato que los certificados serán 
abonados en un plazo posterior a la certificación de las obras, corresponderá cobrar los 
intereses de ese capital que la empresa ya ha invertido y se le ha acreditado a su favor, desde 
la fecha de certificación hasta la fecha de su efectivo cobro. La tasa fijada generalmente es 
la bancaria, pasiva o activa. También forma parte de los costos generales de la obra. 
 
Una vez finalizado el análisis de precio, habiendo determinado todos los costos mencionados 
anteriormente se obtiene un valor para presentar como oferta en la licitación. 
Esta oferta se presenta mediante una planilla de oferta, en donde están discriminados todos los 
precios unitarios e importes totales correspondientes a cada ítem y una carta de oferta. 
 
Tabla 4: Encabezado a modo de ejemplo de planilla de oferta 
 
Herramientas informáticas actuales para el análisis de precio 
 Los análisis de precios anteriormente mencionados, para estudiar los costos de los distintos 
ítems de una planilla de computo dada en una licitación, se realizan mediante planillas Excel o en 
el caso de las prácticas profesionales realizadas, se utilizó un programa computacional de 
Nº de Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 
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presupuestos llamado Quercusoft. 
 Este programa da la posibilidad de estudiar cada ítem abriéndolo según corresponda, 
asociando a cada tarea la mano de obra, los equipos y los materiales correspondientes con un 
rendimiento de trabajo para cada tarea en particular y obteniendo un precio unitario, tiene la ventaja 
de ir calculando los importes totales automáticamente y hacer más ágil el procedimiento de análisis 
cuando se repiten los insumos. 
 Además, una vez finalizado el análisis se puede exportar a informes con otro formato ya sea 
Excel o PDF. 
 
Ilustración 5: Planilla de Cómputo Quercusoft 
6.1.2.2. Plazo de obra y plan de trabajo 
Un requisito fundamental a la hora de estudiar las obras es el tiempo, es decir, el plazo en 
que se realizará la obra y cómo se desarrollarán las tareas para poder completarlas en tiempo y 
forma. En el caso de las licitaciones los plazos están establecidos en el pliego de condiciones 
particulares y en el estudio hay que analizar cómo distribuir las actividades en él proponiendo un 
plan de trabajo que estará asociado a una curva de inversión que se explicará más adelante.  
Los plazos son rigurosos, sobre todo en las obras viales de aeropuertos o rutas importantes, 
en donde es necesario que estén en permanente funcionamiento, y en caso de no cumplir con los 
mismos, la empresa contratada debe hacerse cargo de multas y penalidades. 
Los procesos necesarios para gestionar el tiempo son: 
 Definición de las actividades: identificar las actividades específicas del cronograma que 
deben ser realizadas para la obra. Para el caso de las licitaciones se tiene una guía de las 
tareas con la planilla de cómputo y en base a lo descripto en el pliego se tiene un 
conocimiento de las mismas. 
 Establecimiento de la secuencia de las actividades: identificar y documentar las 
dependencias entre las actividades del cronograma. 
 Estimación de los recursos de las actividades: estimar el tipo y las cantidades de recursos 
necesarios para realizar cada actividad que conformará el cronograma. Se deben definir de 
forma estimada las cuadrillas de trabajadores que van a realizar las tareas, junto con las 
herramientas y equipos de trabajo necesarios. 
 Estimación de duración de las actividades: estimar la cantidad de días laborales que serán 
necesarios para completar cada actividad. 
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 Desarrollo del cronograma: analiza las secuencias de las actividades, la duración de las 
mismas, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el 
cronograma de la obra. 
 Control del cronograma: controlar los cambios del cronograma durante la ejecución de la 
obra. 
Estos procesos mencionados interactúan entre sí y se pueden denominar como planificación – 
programación – control. En algunos proyectos, especialmente los más simples, el establecimiento 
de las actividades, la estimación de los recursos, la estimación de la duración y el desarrollo del 
cronograma están tan estrechamente vinculados, que se consideran como un proceso único que 
puede ser realizado por una única persona en un tiempo relativamente corta. 
La industria de la construcción es inherentemente incierta por su propia naturaleza: proceso 
competitivo de las licitaciones, evolución de ventas, los estándares de producción para los distintos 
obradores y el clima son todas variables. De allí la importancia que tiene, a los fines de mitigar o 
controlar estas variables, un prolijo estudio de planificación, programación y control. 
La planificación es una necesidad fundamental, dado que, sin ella, obtener un resultado 
específico para una fecha determinada se transforma en un tema de azar. La planificación es un 
proceso continuo que debe ser sensible a los cambios, flexible en su enfoque y rigurosa en su 
aplicación. Peter Drucker planteaba: “los planes son buenas intenciones si no se transforman 
inmediatamente en un arduo trabajo”, y agregaba “la planificación no significa prever el futuro, sino 
pensar en las decisiones que debemos tomar hoy para prever las consecuencias que tendrán en el 
futuro”. 
Hay una fuerte vinculación entre tiempo, método y costo. 
Antes de comenzar la planificación, deben definirse claramente los objetivos y los resultados 
requeridos. La planificación es la estrategia, es la que implica un enfoque cuali-cuantitativo. 
Significa en realidad prever qué y cómo se va a hacer.  
Se debe conocer, pues, la naturaleza cuantitativa y cualitativa de los factores involucrados 
para lograr los resultados buscados. 
Para una buena planificación se debe tener un análisis detallado de toda la documentación 
inherente al proyecto a ejecutar y que se va a reflejar en el minucioso “cómputo y presupuesto”. 
Planteada la planificación, se puede encarar la programación, esto es analizar las 
restricciones tecnológicas y fijar la duración de las tareas, es decir, la conversión de un plan de 
acción en un programa de tiempos operativo. 
La programación es el marco organizativo que sirve de base para la ejecución de un proyecto 
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específico según métodos específicos y al más bajo costo posible. 
Es una herramienta de dirección por medio de la cual podemos anticipar probables efectos 
o eventos que pueden cambiar las actividades y objetos de un plan propuesto. Nos permite 
influenciar y controlar la naturaleza y el sentido de cualquier cambio y determinar qué acciones 
pueden ser necesarias para obtener los resultados deseados 
El programa, da respuesta a un número de aspectos tales como: 
- Qué operaciones realizar; 
- En qué secuencia; 
- La forma en que cada una de dichas operaciones debe realizarse;  
- El momento en que debe comenzarse cada una de las operaciones y su duración; 
- Número de operarios; 
- Materiales necesarios y cantidades en función del tiempo; 
- Dónde deben realizarse las operaciones; 
 
Es la determinación consciente de los medios de acción, el fundamento de las decisiones, hechos 
y estimaciones consideradas. Sin un programa efectivo, la acción se torna completamente intuitiva. 
Para que una programación sea eficaz, como sucede en general con todos los temas técnicos, el 
costo de su implementación debe ser inferior a los beneficios que ella proporciona. Es bastante 
difícil el análisis. El costo de la programación equivale, básicamente, al número de horas -
profesional invertidas en las etapas de planificación-programación y control de la obra. Lo difícil es 
medir las ventajas inherentes ¿Cuánto tiempo y dinero se ha ahorrado con respecto a la misma obra 
si esta no se hubiera programado? 
Hay que tener en cuenta que la construcción de una obra es un proceso complejo en el cual 
intervienen muchos factores de distinta naturaleza, permanentemente vulnerables por diversas 
contingencias, que sería ingenuo pensar que por mucha experiencia que tenga el programador, el 
programa se cumplirá rigurosamente sin ningún tipo de variaciones. 
Básicamente la meta de una programación es aumentar la productividad de la construcción, 
basada en una reducción de los tiempos de ejecución y de los costos de construcción. El programa 
es una herramienta, un modelo, para llegar a esta meta.  
Por otro lado, es el único medio que permite un control adecuado de todo el proceso 
constructivo, permitiendo tomar adecuadas medidas correctivas cuando corresponden, así como la 
obtención de valiosa información para el análisis de futuras obras. 
Técnicas de programación 
Página 14 de 19  
Hay distintas técnicas para realizar la programación de una obra, durante el desarrollo de los 
planes de trabajo realizados se utilizaron los gráficos de Gantt.  
El gráfico de Gantt también llamado gráfico de barras, es uno de los métodos más viejos y 
útiles, este muestra, para un número determinado de tareas reflejadas en una escala de tiempos 
horizontales, lo programado y la situación de progreso actualizado. Estos diagramas de barras 
constituyen las herramientas de programación más fáciles de entender. 
Hay muchas ventajas en el uso de este método, en primer lugar, aunque puede tener mucha 
información, la misma se puede entender fácilmente. Además, permite tener una visión clara del 
estado de la obra y su actualización es relativamente fácil, en tanto y en cuánto no se hagan grandes 
cambios en el programa o alteraciones significativas. 
Se muestra a continuación un diagrama típico de Gantt: una lista de actividades con sus 
inicios, duraciones y terminaciones, representadas por barras en una escala de tiempos. El nivel de 
detalle de las actividades dependerá del uso que se le dará al programa. 
Una forma más completa de estos diagramas es el diagrama de las barras vinculadas, que 
vincula una actividad con sus precedentes, que tienen que ser completadas antes de que la misma 
pueda ser iniciada. De la misma forma se determinan las vinculaciones entre una actividad y las que 
le suceden, que dependen de que la actividad precedente está terminada. Esta representación tiene 
la ventaja de que los efectos de la demora de cualquier actividad se ven fácilmente.  Asimismo, el 
tiempo disponible para cada actividad también se visualiza.  
Las actividades que no tienen margen disponible y deben terminarse en tiempo a los fines 
de no atrasar el programa son denominadas actividades críticas. 
El diagrama de barras también es útil para el cálculo de los recursos requeridos para el 
proyecto. Se agrega para cada actividad el recurso considerado, por ejemplo, mano de obra 
necesaria, y sumando se tiene para cada semana la cantidad de obreros necesarios. 
El diagrama de Gantt más el agregado del grafico de los recursos son muy útiles para 
determinar el contenido del trabajo en término de horas-hombre o horas- máquina. Cálculos 
similares hechos en el obrador permiten chequear el contenido de trabajo previsto en las 
estimaciones y determinar si los métodos de trabajo elegidos producen un beneficio o una pérdida. 
El control de costos resultará más efectivo con este tipo de constataciones que si nos basáramos 
simplemente en costos históricos. 
En la ilustración siguiente se puede observar un ejemplo del diagrama realizado en un 
programa computacional. 
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Ilustración 6: Diagrama de Gantt 
6.1.2.3. Curva de inversión 
Una vez terminado el plan de trabajo y completa la planilla de oferta, se procede al cálculo 
de la curva de inversión la cual muestra la distribución de las erogaciones mensuales que el 
comitente realizará a lo largo de la duración del proyecto, es decir, el gasto del presupuesto se va a 
tener a medida que vaya avanzando el proyecto.  
Al obtener esta curva se puede observar si el cronograma de tareas se ajustará a las 
inversiones realizadas por la empresa durante el plazo de la obra. 
En la figura siguiente se puede ver una curva tipo, similar a una recta, en donde las 
inversiones se hacen progresivamente. Esta curva inicia en el 25% del presupuesto contratado, 
correspondiendo este valor al porcentaje del anticipo financiero que se le hace a la empresa para que 
pueda afrontar los primeros gastos de la obra.  
 
 
Ilustración 7: Ejemplo de Plan de Trabajo 
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Ilustración 8: Curva de Inversión para una obra en particular 
 
6.2. Gestión de costos  
6.2.1. Control de gestión de obras civiles 
 En el caso de que la empresa haya sido adjudicada para realizar la obra estudiada en la 
licitación, comienza la fase de control de costos, el objetivo principal es que la obra se efectúe bajo 
los costos estudiados en la etapa licitatoria de forma de obtener el beneficio deseado.  
 El control de costos es fundamental en una obra, se focaliza en los siguientes puntos: mano 
de obra, materiales, equipos, subcontratos y gastos indirectos. Para ello es necesario tener una base 
de datos sólida de los mismos, los cuales deben ser controlados por el director de obra en cuestión. 
La empresa utiliza un sistema en donde cada director de obra debe cargar facturas de compra de 
materiales, mano de obra, equipos y todos los gastos ocasionados, y además se deben tener los 
certificados de avance en donde está reflejada la venta de la empresa, para los distintos períodos de 
desarrollo de obra. 
Desde la oficina se descargan estas facturas del sistema para realizar los controles de gestión 
de cada obra en particular utilizando un método en donde se calcula el flujo de caja (Cash Flow). 
Mediante el cual se analizan los gastos y los ingresos (venta) que ha tenido la empresa, y se pueden 
analizar pérdidas y ganancias mensuales y acumuladas en el período de obra. 
 
6.2.1.2. Flujo de fondos (cash-flow) 
Es interesante e importante analizar qué pasa desde el punto de vista económico- financiero 
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al efectuar un seguimiento dinámico de la ejecución. Este análisis tiene dos implicancias: a) 
determinación de los desvíos presupuestarios sobre la marcha, y b) establecimiento de los 
requerimientos financieros derivados de la obra en sí y detección de los desvíos que se producen en 
el flujo de fondos. 
En este último caso resulta necesario calcular con cierta precisión los montos de los 
requerimientos de caja para cada periodo financiero de la obra (mes, trimestre, etc.), a fin de preparar 
los recursos que sean necesarios. Pero el esquema de requerimientos financieros también es estático; 
a medida que la obra progresa, ello se modifica por efectos de diversos factores económicos. La 
satisfacción de estas dos necesidades de control origina en las empresas un mecanismo 
administrativo- contable. La complejidad y el grado de precisión de este mecanismo dependerán en 
cada caso de la magnitud de la obra, de la sensibilidad económica de la misma y de la rigurosidad 
del financiamiento apropiado. 
Es importante prever los requerimientos de fondos, para hacer las previsiones necesarias antes 
de llegar a situaciones financieras críticas, esto es particularmente importante en momentos de altas 
tasas de interés y momentos de inflación, como lo fueron los tres meses en que se desarrolló la 
práctica, septiembre, octubre y noviembre de 2018. 
El flujo de fondos es la transferencia hacia adentro o hacia afuera de dinero y, en este sentido, 
como se indicó, el tiempo es de suma importancia. Puede haber un lapso de tiempo entre el derecho 
de recibir un pago y el momento efectivo del pago. Podrá existir un lapso de tiempo entre la 
obligación a hacer un pago y el momento actual del pago. Estos lapsos de tiempo son los acuerdos 
de crédito que el contratista o la empresa tiene con sus acreedores y deudores. 
En base al control de gestión y los flujos económicos, se pueden tomar decisiones más 
efectivas y certeras a medida que se va desarrollando la obra, dado que es una base objetiva para la 
toma de decisiones y una cuantificación económica del empleo de los recursos de la empresa. 
 
7 Conclusiones y comentarios personales 
 
Las prácticas profesionales en el ámbito de la administración y estudio de costos de obras 
civiles ha resultado bastante interesante y enriquecedora, durante el desarrollo de la carrera 
universitaria este tema es visto de forma muy teórica y no se llega a apreciar la importancia que 
tiene dentro de la ingeniería civil. 
En las licitaciones las empresas hacen uso de sus mejores herramientas y estrategias para 
estudiar los proyectos lo más a fondo posible, y poder determinar los costos llegando a la mejor 
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oferta para lograr ser adjudicada y realizar la obra de interés.  
Para ello se necesita analizar cada detalle, y ahí es donde se aprende, sobre cada tarea la parte 
técnica y económica, la logística de las obras y de las empresas a la hora de realizar las mismas y 
todos los factores que hay que tener en cuenta en una obra para saber si es viable económica y 
técnicamente para la empresa. 
Una vez que la obra se lleva a cabo, es muy importante llevar un control de gastos e ingresos, 
ahí es donde entra en juego el control de gestión, para ver en qué estado económico y productivo 
está la misma, si hay desviaciones con respecto a lo presupuestado que pueda generar pérdidas 
imprevistas y como seguir encarándola realizando cambios o no. 
Como conclusión final, englobando todo lo expuesto en este informe, opino que una buena 
tarea a realizar en el área de control de gestión de la empresa sería un tablero de control, en donde 
estén todos los estudios y controles de costo de todas las obras, a los cuales los ingenieros 
encargados de esta tarea puedan acceder y sacar información para los futuros estudios y obras a 
ejecutar. CEOSA es una empresa muy grande que tiene muchas obras ejecutadas y en ejecución y 
al tener este tablero de control se podría llevar un seguimiento más certero de lo que sucedió y está 
sucediendo para ver qué acciones repetir y cuáles no, y analizar posibles mejoras aprovechando al 
máximo los recursos de la empresa. 
 
8  Recomendaciones 
Sería interesante aumentar los contenidos prácticos en las distintas asignaturas, con 
aplicaciones a situaciones reales y casos concretos para que el alumno logre tener contacto con el 
ámbito laboral en distintas ramas de la ingeniería civil. 
Finalizando, encuentro totalmente ventajoso la realización de prácticas profesionales 
supervisadas, ya que se logra poner en práctica muchas de las cosas estudiadas y aprender nuevos 
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